



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

QR Code :



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๓๕๕๑-๕๔๙๗

Website : www.khaopra.go.th

E-mail : Khaoprapalad@gmail.com

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนา	เพื่อจัดงานส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนา	เพื่อจัดงานส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนา	๕,๐๐๐					✓		เพื่อจัดงานส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนา	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนสถาน และ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูป ศากยมนูตรีโลกนาถ และกิจกรรมร่มรอน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูป ศากยมนูตรีโลกนาถ	๕,๐๐๐					✓		จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูป ศากยมนูตรีโลกนาถ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวคู่อารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของ อบต. เขาพระ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ดูแลรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง แม่น้ำท่าจีน ปรับปรุงภูมิทัศน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของ อบต. เขาพระ	๓๐,๐๐๐					✓		มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อุดมสมบูรณ์ และประชาชนได้รับประโยชน์	
๒	กิจกรรมปกป้องรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ป่าชุมชนเขาใหญ่)	ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณป่าชุมชนเขาใหญ่ บริเวณป่าชุมชนเขาใหญ่พื้นที่ ๑๐ ไร่ จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น	มีพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น	๑๐,๐๐๐					✓		ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และป่าไม้ และนำไปสู่การช่วยกันดูแลรักษาความสมดุลของผืนแผ่นดิน	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี	จัดทำประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	จัดทำประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๒,๐๐๐					✓		ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์ และได้รับการอำนวยความสะดวกในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	
๒	อุดหนุนโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี	ประชาชนชาวไทยมีจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเกิดความรัก ความสามัคคีและปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	ประชาชนชาวไทยมีจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเกิดความรัก ความสามัคคีและปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖			ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน การระงับ และบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ป้องกัน แก้ไข และลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชน	ลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลงในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	๑๒,๐๐๐	๕,๑๙๗	๖,๘๐๓	✓ ธันวาคม ๒๕๖๖					ลดการเกิดอุบัติเหตุและประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุได้ทันที	
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมให้ อปพร. ประชาชน และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อปพร. ประชาชน และเยาวชน	๑๐,๐๐๐					✓			ลดการเกิดสาธารณภัยต่างๆ และประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขได้อย่างถูกต้อง	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน การระงับ และบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าพิน	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าพิน (บริเวณศาลาอเนกประสงค์และโค้งวัดท่าพิน) จำนวน ๒ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่อบต. กำหนด)	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าพิน (บริเวณศาลาอเนกประสงค์และโค้งวัดท่าพิน) จำนวน ๒ จุด	๑๒๘,๓๐๐					✓		ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
๔	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังกุลา	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังกุลา (บริเวณสะพานวัดดงพิกุล) จำนวน ๑ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่อบต. กำหนด)	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังกุลา (บริเวณสะพานวัดดงพิกุล) จำนวน ๑ จุด	๗๒,๐๐๐					✓		ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน การระงับ และบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าม่วง (บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าม่วง (บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ) จำนวน ๗ จุด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าม่วง (บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ) จำนวน ๗ จุด	๒๘๖,๐๐๐	๒๑๘,๕๕๐	๖๗,๔๕๐	✓ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗					ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การบริการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการเขาพระไนท์ฟู้ดส์ Clean Food Good Taste	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้สุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหาร และมาตรฐาน Clean Food Good Taste แก่ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	ผู้ประกอบการร้านค้าหน้าโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	๔,๐๐๐					✓		ผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้ความเข้าใจสุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหาร และได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste	
๒	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อฯ	เพื่อสามารถควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ โรคเอดส์ และเพศสัมพันธ์	ลดจำนวน ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๔,๐๐๐					✓		ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทุกชนิด	
๓	โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัข/แมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน ได้รับการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน	๒,๐๐๐					✓		ประชาชน สุนัข และแมวปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การบริการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๑๔๐,๐๐๐					✓		หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระมีการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	
๕	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน	ประชาชนมีความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๒,๐๐๐					✓		ประชาชนมีความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด การบำบัดฟื้นฟู ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด การบำบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา เสพติด	๑๐,๐๐๐					✓		ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด การบำบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา เสพติด	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๖ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖				ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๓ ราย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๖ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ตำบลเขาพระ	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกอบรมอาชีพที่ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม และมีรายได้เสริม	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกอบรมอาชีพที่ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม และมีรายได้เสริม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๗๐	๘๓๐	✓ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗					ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการรวมกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีตำบลเขาพระ	จัดกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริมที่เหมาะสมแก่กลุ่มสตรีตำบลเขาพระ	จัดกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริมที่เหมาะสมแก่กลุ่มสตรีตำบลเขาพระ	๑๐,๐๐๐	๕,๑๖๐	๔,๘๔๐	✓ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗					มีการร่วมกลุ่มสตรีตำบลเขาพระ มีอาชีพเสริม มีรายได้เสริม และไม่มีปัญหาความรุนแรง การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๖ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และครอบครัว	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเยาวชนมีความกตัญญูต่อครอบครัว และผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐					✓		เยาวชน ประชาชนตระหนักถึงบทบาทผู้สูงอายุภายในครอบครัว	
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะด้านอาชีพ รายได้	ผู้สูงอายุสุขภาพที่ดี รวมถึงผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะด้านอาชีพ รายได้	๑๐,๐๐๐					✓		ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๖ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	๔,๙๗๔,๐๐๐				✓ ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗			ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้พิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายฯ	ผู้พิการในเขตพื้นที่ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้	๑,๑๑๖,๐๐๐				✓ ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗			ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้ทำการวินิจฉัยแล้ว	ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่	๕๕,๐๐๐				✓ ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗			ผู้ป่วยโรคเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
๔	สมทบกองทุนระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	เพื่อสมทบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และให้ประชาชนมีกองร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพด้วยตนเอง	ประชาชนในเขต อบต.	๕๐,๐๐๐					✓		ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนของศูนย์เยาวชนตำบลเขาพระในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในโอกาสต่างๆ	จัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนตำบลเขาพระ	๖,๕๐๐					✓		เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนตำบลเขาพระ	
๒	โครงการชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง	ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๕๐๐					✓		ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กเล็ก	
๓	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย	เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักษาสุขภาพช่องปาก มีฟันที่สะอาด แข็งแรง	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ	๕๐๐					✓		เด็กเล็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๔	โครงการกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนพัฒนาการของเด็กเชิงสร้างสรรค์	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน มีพัฒนาการในเชิงสร้างสรรค์และเหมาะสมกับวัย	เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ/หรือเด็กในพื้นที่ อบต. เขาพระ	๑,๐๐๐					✓		เด็กรู้จักการมีส่วนร่วม มาก ขึ้น กล้า แสดงออก และมีพัฒนาการที่ดีสมวัย	
๕	โครงการสร้างสรรค การเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการเรียนรู้	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ เกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ส่งเสริมทักษะทั้ง ๔ ด้าน	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ	๕๐๐					✓		เด็กเกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ มีพัฒนาการทุกด้านสมวัย	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาการกับงานศิลปะ ระดับปฐมวัย	เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะที่หลากหลาย และมีความคิดสร้างสรรค์	เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง	๑,๐๐๐					✓		เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะ และ มีพัฒนาการสมวัย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๗	อาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ	เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ร.ร.วัดเขาพระ , ร.ร.วัดวังกุลา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ	เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ร.ร.วัดเขาพระ, ร.ร.วัดวังกุลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ	๔๙๘,๐๐๐				✓ ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗			เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง และภาวะโภชนาการที่สมวัย	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ	ค่าอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ	๔๗๐,๔๐๐	๔๓,๖๐๐	๓๗๖,๘๐๐		✓ ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗			เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง และภาวะโภชนาการที่สมวัย	
๙	อุดหนุนสำหรับโครงการค่าอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สปฐ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	จัดสรรค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ร.ร.วัดเขาพระ , ร.ร.วัดวังกุลา	จัดสรรค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ร.ร.วัดเขาพระ, ร.ร.วัดวังกุลา	๑,๑๒๘,๖๐๐	๕๑๘,๔๐๐	๖๑๐,๒๐๐		✓ ตุลาคม ๖๖-กันยายน ๖๗			เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง และภาวะโภชนาการที่สมวัย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกีฬา และการออกกำลังกาย

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน	เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีความสามัคคีในชุมชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์	จัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน	๑๐,๐๐๐					✓		เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สุขภาพแข็งแรง	
๒	ค่าปรับปรุงภายในภายนอกอาคาร และบริเวณสนามกีฬาอำเภอเดิมบางนางบวช	เพื่อปรับปรุง ภายในภายนอกอาคารและบริเวณสนามกีฬาอำเภอเดิมบางนางบวช สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกาย การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้แก่เยาวชน และประชาชน	สนามกีฬาอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๓๐,๐๐๐					✓		เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สุขภาพแข็งแรง	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาบุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชน	จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น	จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น	๑๐๐,๐๐๐					✓		ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ความ สามารถนำไปใช้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา บุคคล เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม กับ หน่วยงานอื่น	จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือ ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๕๘๐	๒,๔๒๐	✓ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖					ผู้เข้าร่วมโครงการได้ คว าม ร ู้ คว าม ส าม า ร ถ นำไปใช้และสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และการบริหารด้วยความรวดเร็วและความโปร่งใส

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและประชาคมท้องถิ่น	เพื่อจัดทำและให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและประชาคม และรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน และจัดทำประชาคมท้องถิ่น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป	๑,๐๐๐				✓ ๖-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗			ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน	เพื่อ ออก หน้ วยเคลื่อนที่ บริการประชาชน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง และครบถ้วน	บริการประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	๖,๐๐๐	๒,๐๒๕	๓,๙๗๕	✓ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗				สามารถจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และการบริหารด้วยความรวดเร็วและความโปร่งใส

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการให้บริการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วสร้างความพึงใจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมาย	จัดเก็บรายได้จากจำนวนประชาชนที่มีรายได้จากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	๔,๐๐๐	๔๕๐	๓,๕๕๐	✓ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗				จัดเก็บภาษีฯ และค่าธรรมเนียมต่างๆได้ตามจำนวนผู้เสียภาษี	
๔	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ชั้น ๒ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช) จังหวัดสุพรรณบุรี	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ชั้น ๒ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖				มีศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูล ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ด้วย ๓R (Reduce Reuse and Recycle) และจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก	การจัดการขยะมูลฝอย โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมแบบผสมผสานเน้นการใช้น้อย ใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ และถึงขยะอินทรีย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	การจัดการขยะมูลฝอย โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบ ศูนย์รวม แบบผสมผสานเน้นการใช้น้อย ใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ และถึงขยะอินทรีย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	๑๓,๐๐๐	๑,๗๕๐	๑๑,๒๕๐	✓ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗				ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการลดปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ไม่มีขยะอินทรีย์ตกค้างในครัวเรือน	
๒	โครงการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชนเพื่อป้องกันโรคภัยที่เกิดจากขยะและน้ำเสีย	ให้ความรู้แก่ร้านค้าสถานประกอบการในการจัดการขยะและน้ำเสีย เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย	สร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย	๕,๐๐๐					✓		ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าพิน (บริเวณคลอง มอ.๓ ซ้าย ต่อจากโครงการเดิม ไปทางทิศตะวันตก)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าพิน (บริเวณคลอง มอ.๓ ซ้าย ต่อจากโครงการเดิม ไปทางทิศตะวันตก) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ๒ ซ้างตามสภาพพื้นที่	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๔๕,๙๐๐					✓		ดำเนินการช่วง มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๗ ประชาชนได้ใช้คมนาคมสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก และปลอดภัย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขาพระ (บริเวณซอยบ้านนางสำรวม เมืองช้าง ไปทางทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ๒ ช้างตามสภาพพื้นที่	ก่อสร้างถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขาพระ (บริเวณซอยบ้านนางสำรวม เมืองช้าง ไปทางทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ๒ ช้างตามสภาพพื้นที่	ถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๑๘,๕๐๐					✓		ดำเนินการช่วง มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๗ ประชาชนได้ใช้คมนาคมสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก และปลอดภัย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและคอมไฟฟ้่าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ บ้านท่ารวก (บริเวณถนน คั่นคลองชลประทาน มอ.๓ ซ้าย ไปทางทิศใต้)	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและคอมไฟฟ้่าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ บ้านท่ารวก (บริเวณถนน คั่นคลองชลประทาน มอ.๓ ซ้าย ไปทางทิศใต้) เสาสูงไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ต้น . (รายละเอียดตามแบบแปลนและ แผนผังที่ อบต. กำหนด)	เสาและคอมไฟฟ้่าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)	๑๐๐,๐๐๐					✓		ดำเนินการช่วง มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๗ ประชาชนได้ใช้คมนาคมสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก และปลอดภัย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงถนน ลงลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตที่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านกำมะเชียร เชียร (บริเวณถนน ซอยบ้านนางสุวรรณา ทองรอด ไปทางทิศใต้)	ปรับปรุงถนนลงลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๖ บ้านกำมะเชียร (บริเวณถนน ซอยบ้านนาง สุวรรณา ทองรอด ไปทาง ทิศใต้) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และแผนผังที่ อบต. กำหนด) (อ้างอิงแบบ มาตรฐานงานทางหลวง ชนบท)	ลงลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตที่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๑๘,๕๐๐					✓		ดำเนินการช่วง มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๗ ประชาชนได้ใช้ คมนาคมสัญจร และ ขนส่งพืชผลทางการ เกษตรสะดวก และ ปลอดภัย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและคอมไฟฟ้่าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าม่วง (บริเวณหน้าวัดเขาใหญ่ ไปทางทิศเหนือ)	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาและคอมไฟฟ้่าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เสาสูงไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ม. จำนวน ๙ ต้น. (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่ อบต. กำหนด)	เสาและคอมไฟฟ้่าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)	๙๐,๐๐๐					✓		ดำเนินการช่วง มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๗ ประชาชนได้ใช้คมนาคมสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก และปลอดภัย	
๖	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าม่วง ตำบล เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าม่วง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๖.๒๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่ อบต. กำหนด)	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน)	๓๕๘,๐๐๐					✓		ดำเนินการช่วง มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๗ ประชาชนได้ใช้คมนาคมสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก และปลอดภัย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาตะค้ำน (บริเวณบ้านนางมะปราง พุ่มดี เส้นรอบเขานางมะปราง พุ่มดี เส้นรอบเขาตะค้ำน ต่อจากโครงการเดิม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาตะค้ำน (บริเวณบ้านนางมะปราง พุ่มดี เส้นรอบเขานางมะปราง พุ่มดี เส้นรอบเขาตะค้ำน ต่อจากโครงการเดิม) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน และแผนผังที่ อบต. กำหนด) (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๒๔,๙๐๐					✓		ดำเนินการช่วงมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๗ ประชาชนได้ใช้คมนาคมสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก และปลอดภัย	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังกุลา (บริเวณศาลา อเนกประสงค์ ไปทางทิศใต้) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่ อบต. กำหนด) (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท)	ปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังกุลา (บริเวณศาลา อเนกประสงค์ ไปทางทิศใต้) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่ อบต. กำหนด) (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท)	ถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๑๘,๕๐๐					✓		ดำเนินการช่วงมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๗ ประชาชนได้ใช้คมนาคมสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก และปลอดภัย	